



**CHRONOGRAMME DE RÉVISION DES OFFRES DE LICENCE À L'UL
SUR LA BASE DU NOUVEAU MANUEL DE PROCÉDURES LMD**

N°	Période / Date	Activités
01	04-08 février 2019	Séminaire avec la Commission LMD
02	11 février au 08 mars 2019	Révision des offres dans les établissements par les Cop et EQAP 08 mars 2019 : Envoi des maquettes remplies à la Commission LMD
03	11 au 30 mars 2019	Évaluation et harmonisation (CSP des Établissements du même domaine et inter-domaine) Interaction avec la Commission LMD pour amélioration et harmonisation
04	30 mars 2019	Transmission définitive des maquettes à la DAAS pour vérification ; Transmission au CIC pour implémentation dans la base.
05	Avril -15 mai 2019	Poursuite de l'harmonisation ; Interaction avec la Commission LMD
06	15 mai 2019	Information au niveau des COP sur les parcours à mettre en œuvre et derniers réglages au niveau des établissements.
07	30 mai - 15 juin 2019	Envoi définitif à la DAAS pour transmission à la CSP UL
08	16 au 30 juin 2019	Présentation des maquettes par la DAAS pour accréditation à la CSP UL
09	Mars à septembre 2019	Édition des offres par le CIC et dernières corrections et ajustements ; Simulation de la plate-forme.